OVERALLPLANNING FUSIE WESTERKWARTIER 10-5-2017

maand	april						mei					juni						juli				augustus					september				oktober				november					december				
datum	20-24 maart	27-31 maart	3-7 april	10-14 april	17-21 april	24 - 28 april	1-5 mei	8-12 mei	15-19 mei	22-26 mei	29 mei- 2 juni	5 -9 juni	12-16 juni	19-23 juni	26-30 juni	3-7 juli	10-14 juli	17-21 juli	24-28 juli	31 juli-4 aug	7-11 aug	14-18 aug	21-25 aug	28 aug - 1 sept	4-8 sept	11-15 sept	18-22 sept	25-29 sept	2-6 okt	9-13 okt	16-20 okt	23-27 okt	30 okt - 3 nov	6-10 nov	13-17 nov	20-24 nov	27 nov - 1 dec	4-8 dec	11-15 dec	18-22 dec	25-29 dec
week	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
secretarissenoverleg *(maandag 11.00 uur)*																																								
stuurgroep *(dinsdag 13.30 uur)*																																								
griffiersoverleg *(dinsdag 9:00 tot 11:00)*	L		M		G		Z		L		M		G		Z																									
secr.-griffiersoverleg *(dinsdag 15:00 uur)*																																								
Raadsgroep				L					M				Z				L									M				Z				L				M		
Raden																																								
BGO																																								
BOR																																								
BOR/Bestuurder (i= informeel)			*i*					*i*					*i*													*i*			*i*					*i*			*i*			

HERINDELING ALGEMEEN

1 Ter inzagelegging (zienswijzen)																																									
2 Herindelingsadvies			*a*	SO		SHW		Raad	Rg	Raad																																

AMBTELIJKE WERKGROEPEN

AWG 1 BMO

1 Contourenschets (BMO)			*a*	SO			*a*	SO				*a*	SO		SHW							a	SO	SHW		RG														
2 Samenwerking verbonden partijen																			*a*	SO				SHW						RG											
3 Detailstructuur																																									

AWG 2 Dienstverlening

Bestuursopdracht	SO		SHW																																						
Visie op dienstverlening																	a	SO						SHW									a	SO		SHW			RG		
Advies fysieke dienstverlening																																			a	SO					
Advies Overheidsparticipatie/ inwoner-participatie/ dorpen-en kernenbeleid																																									
Invullingsvoorstel dienstverlening																																									
Invulling online dienstverlening (incl web)																																									
PvA Verkiezingen																																									

AWG 3 I&A

Bestuursopdracht	SO		SHW																																						
Visie op informatiebeleid																									a	SO			SHW												
Plan hardware																																						a	SO		
Plan software																																									
Plan informatievoorziening (processen)																																									
Plan digitaal werken (werkplekken)																																									
Plan digitale dienstverlening (klant)																																									
Plan conversie en migratie																																									

AWG 4 HRM

Bestuursopdracht	SO		SHW																																						
Sociaal Statuut									a	SO		SHW																							a	SO	SHW				
Arbeidsvoorwaardenpakket																								a	SO		SHW								a	SO	SHW				
Keuze functiewaarderingsysteem							a	SO	SHW					a		SO		SHW																								
Procedure / profielschets Gemsec																								SHW																		
Keuze/benoemingsvoorstel Gemsec																																					SHW				
Functieboek deel 1																			a	SO	SHW									a	SO		SHW							
Functieboek deel 2																																							a	SO		
Formatieplan																																							a	SO		
Plaatsingsadvies																																										
Individuele pakketvergelijking																																										
Benoemingen functieboek 1																																										
Plaatsing functieboek 2																																										

AWG 5 Communicatie

Comm. plan herindeling (besluit SO 2016)																																									
Social intranet (besluit SO 2016)																																									
Bestuursopdracht	SO		SHW																																						
Ontwerp huisstijl																																									
Communicatiebeleid nieuwe gemeente																																									

AWG 6 ABJZ

Bestuursopdracht	SO		SHW																																						
Inventarisatie beleid/vero																																									
Harmonisatievoorstellen																																									

AWG 7 Financiën

Bestuursopdracht	SO		SHW																																						
Programma-inrichting Begroting 2019																									a	SO			SHW					RG							
P&C-visie					a	SO			SHW																a	SO			SHW					RG							
Harmon - financiële verordening																																										
Harmon - afschrijvingsmethodiek																																								a	SO		
Harmon - weerstandvermogen c.s.																											a	SO		SHW											
Harmon - treasury																													a	SO		SHW									
Harmon - budgethoudersregeling																																									
Harmon - belastingen en heffingen																																									
Taakveldenraming 2019													a	SO				SHW								RG																
Begroting gemeente WK 2019																																										
Selectie financieel pakket																																										
Inrichting financiële administratie																																										

AWG 8 Vastgoed

Bestuursopdracht	SO		SHW																																						
Inventarisatie														a	SO			SHW																								
Harmonisatievoorstel																																									
Huisvestingsplan (oriëntatie)																												a	SO	SHW											
Huisvestingsplan (concept)																																									
Verhuisplan organisatie (draaiboek)																																									

AWG 9 Ruimtelijke zaken

Bestuursopdracht	SO		SHW																																						
Inventarisatie onderwerpen			*a*	SO																																					
Verschilleninventarisatie																	a	SO	SHW																						
Plan van aanpak impl. Omgevingswet																		a	SO					SHW	a	SO	SHW			RG										
PvA harmonisatievoorstellen																													a	SO											

AWG 10 Economische Zaken

Bestuursopdracht	SO		SHW																																						
Inventarisatierapport												*a*	SO		SHW																											
Harmonisatievoorstel (nader te bepalen)																																									

AWG 11 Sociaal-maatschappelijke Zaken

Bestuursopdracht	SO		SHW																																						
Visie op SMZ met toetsingskader							*a*	SO	SHW			*a*	SO	SHW			RG																									
Harmonisatievoorstel incl validering SD																																						*a*	SO		

a *aanleveren projectsecretaris*

jaar 2018

| januari | | | | | | | | februari | | | | | | | | maart | | | | | | | | april | | | | | | | | mei | | | | | | | | juni | | | | | | | | juli | | | | | | | | augustus | | | | | | | | september | | | | | | | | oktober | | | | | | | | november | | | | | | | | december | | | | | | | |
|---|---|---