

Overzicht van wijzigingen in de detailplanning

1. Ambtelijke werkgroep BMO

De ambtelijke werkgroep BMO en de ambtelijke werkgroep HRM hebben de totstandkoming van de detailstructuur en de totstandkoming van functieboek 2 beter op elkaar afgestemd. Dat resulteert in een eerdere oplevering van de detailstructuur.

2. Ambtelijke werkgroep HRM

Het werving- en selectieproces van de gemeentesecretaris is iets gedetailleerder in beeld gebracht.

De totstandkoming van functieboek 1 is een paar weken naar achteren geschoven t.b.v. een betere verbinding met de contourenschets BMO.

3. Ambtelijke werkgroep Financiën

De producten van de werkgroep financiën zijn meer uitgesplitst weergegeven en de planning van deze producten is daarop geactualiseerd.

4. Raadswerkgroep Burgerparticipatie en communicatie

De producten die eerder in januari 2018 gepland stonden worden naar voren gehaald. Dat betekent dat in november 2017 eerst een richting t.a.v. de stukken wordt besproken in de raadsgroep en dat deze ter besluitvorming terugkomen in december 2017.