

## Overzicht van wijzigingen in de detailplanning

### 1. Ambtelijke werkgroep Financiën

De financiële verordening ex artikel 212 is van de Raadsgroep van februari verplaatst naar de Raadsgroep van maart. Dit houdt verband met het feit dat het stuk nog met de raads werkgroep P&C en in een vijfhoeksoverleg is voorbesproken, alvorens deze voor de Stuurgroep is geagendeerd.

### 2. Ambtelijke werkgroep Financiën

In de detailplanning was een taakveldenraming voor 2018 opgenomen. Deze is uit de planning gehaald. In een taakveldenraming 2018 worden de vier Westerkwartierbegrotingen op hoofdtaakveldniveau naast elkaar gelegd. In een vijfde kolom leidt dit tot een totaal. Dit is niets meer of minder dan het vertrekpunt bij het bouwen aan de begroting Westerkwartier 2019. Het zegt niets qua uitkomsten of inhoudelijk over laatstgenoemde begroting. Het overzicht wordt niet ter besluitvorming voorgelegd aan Secretarissenoverleg, Stuurgroep en Raadsgroep, maar benut voor de voorbereiding voor de uitgangspuntennotitie begroting 2019. Deze maakt onderdeel uit van de besluitvorming.

### 3. Ambtelijke werkgroep Sociaal Maatschappelijke Zaken

De werkgroep levert eind februari het harmonisatievoorstel op aan het Secretarissenoverleg. Dit wordt vervolgens in de Stuurgroep geagendeerd en tenslotte voor de Raadsgroep van april.